

Rapport Annuel Performance Projets



2024

Contenu

Ce que vous découvrirez dans ce rapport...

- La **vision panoramique** de vos projets 2024
- L'assortiment des **projets selon leur état final de réalisation** au 15.12.24 avec ensuite **différents focus**
 - analyse qualitative et quantitative des résultats des **projets terminés en 2024**
 - analyse de l'état d'avancement des **projets en cours**
 - analyse des bénéfices actuels des **projets terminés avant 2024**
- L'analyse **qualité*** de votre **management de projets** selon notre méthodologie AC² - Amélioration Continue Arcanes Conseils
- L'esquisse du portefeuille **projets identifiés pour 2025**
- Nos humbles **recommandations** pour progresser dans **les arcanes de votre performance** projet pour 2025

*Mauvaise qualité du management de projet = argent perdu + dates de livraison dépassées + équipes démoralisées et/ou perte d'énergie + qualité dégradée du travail en mode pompier

Vos 4 chiffres à retenir



11

Projets livrés

Sur un objectif initial de 9
3 identifiés démarrés
dans l'année (1 en cours)



173k

Budget investi

Avec 3 projets
représentant 58%



32%

De vos salariés impliqués

Avec un ETP projet > 10%



342k

ROI 2024 estimé

Avec une poursuite de
242k estimée en 2025

Une Ambition Commune

Votre ambition et notre ambition convergent à travers ce rapport...

- Mieux **factualiser la performance** des projets réalisés et en cours de réalisation
- Mieux **identifier les axes d'améliorations** court et long terme et se comparer au best practices éprouvées dans la même industrie
- Mieux **communiquer sur les bénéfices** pour les clients finaux
- Mieux **anticiper les frictions projets** pour diminuer les dérapages et les écueils
- Mieux **construire son portefeuille projets** sur la prochaine période
- Mieux **comprendre les coûts cachés** liés aux projets
- Mieux **calibrer l'intensité** des efforts continus et ad hoc vis-à-vis des ressources

Rappel Méthodo. AC²

- Signature **NDA et contrat** de prestation
- **Rencontre avec les équipes**, explication du rôle du cabinet de gestion de performance projets Arcanes Conseils, Q&A
- **Deep dive initial** sur site et à distance et validation du portefeuille projets pour la période en cours
- **1 bi-monthly call de 30 min** avec les responsables projets
- **Suivi projet commun** selon votre méthode de reporting, au besoin mise en place de la PSS – Project Smart Scorecard AC²
- **Deep dive réguliers sur site** avec réunion managériale et 1 : 1 /X équipes projets
- **Calculs trimestriels** des estimations de profits réalisés
- **Comparaisons annuelles** entre vos rapports de performance projets pour confirmer pour apprécier votre évolution
- **Recommandations en continue** pour améliorer votre performance et minimiser les dérapages


Fin preview

Les éléments suivants sont confidentiels, nous ne pouvons les partager.
Nous contacter pour concrétiser vous aussi votre rapport de performance projets.

Meilleures salutations,

L'équipe 3P- Performance Projets/Processus d'Arcanes Conseils

IL EST TEMPS DE CHANGER



ARCANES



CONSEILS

CABINET DE GESTION DE
PERFORMANCE PROJETS